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Objetivos del Sistema.

e Controlar las obras y todos sus procesos, desde validacidn, planeacién, programacion,
ejecucién y cierre.

e Estandarizar procesos en base a factores legales, practicos y légicos.
e Eliminar los tiempos muertos de los procesos administrativos.
e Contar con la informacién fundamental a la mano, concreta y actualizada.

e Mostrar los procesos criticos, permitiendo reforzar con personal las areas de exceso de
trabajo.

e Eliminar la doble captura de informacién.

e Alertar de manera preventiva sobre retrasos y omisiones en los procesos de la Obra
publica.

e Asegurar, disponer y respaldar la informacion.

e Simplificar el andlisis de informacidon mediante filtros inteligentes para facilitar la
asimilacion de informacién.

e Monitorear el trabajo de todos los colaboradores e informar en el momento si existe
algun retraso.

e Optimizar la aplicacién de recursos tanto econdmicos como humanos y tiempos de
ejecucion.

Requerimientos.

Para poder usar el sistema de manera general lo Unico que necesita es conexion a Internet y
un navegador web. (La mayoria de los navegadores son compatibles con el sistema mientras
estén actualizados en las uUltimas versiones). Si cuenta con un dominio privado, tendra que
escribir en el apartado de nombre de usuario “DEPLive\” antes de su hombre de usuario al
momento de ingresar al sistema.

El sistema no cuenta con algin generador de documentos o imdgenes, en caso de necesitar
adjuntar o guardar algun tipo de documento o imagen es necesario contar con un programa
para poder elaborarlos (Word, Excel, Adobe Acrobat,...).

En el caso de cargar tareas o crear los catalogos de conceptos el sistema cuenta con el “Project
Planner” de Microsoft SharePoint para poder realizar estas tareas. Es muy amigable y sencillo
de usar el Project Planner sin embargo no se recomienda su uso para la carga masiva de
informacidn, lo mas recomendable es usar y contar con “Microsoft Project” del paquete de
“Office”.



Es IMPORTANTE remarcar que se recomienda el uso de un ordenador y no un dispositivo mévil
(ni usando la opcidn “Ver como ordenador”) para tener la mejor visualizacidn e interaccidn con
el sistema.

Entrada y Salida del Sistema.

Entrada al Sistema.

Para poder entrar al Sistema Unicamente es necesario contar con conexién a Internet y
dirigirse en el navegador de Internet de su preferencia a la direccidn electrénica del sistema.

(Ejemplo: http://sistemas.deplive.com/sites/ISOS).

En cuanto se dirija al sitio web del Sistema le aparecera el siguiente recuadro para que
compruebe que tiene acceso al Sistema.

0 http://sistemas.deplive.com solicita su nombre de usuario y contrasefia.

Mombre de usuario:

Contrasefia:

Aceptar Cancelar

Una vez que llene la informacién de manera correcta sera dirigida al Sistema. (ATENCION en
caso de que se tenga un Dominio privado, se debera escribir “DEPLive\” antes de su nombre
de usuario para poder acceder).


http://sistemas.deplive.com/sites/ISOS

EIF-1delas Plataformas Informéticas de Gestion.

Salida del Sistema.

Para poder salir del sistema lo Unico que hay que hacer es dirigirse a la parte superior derecha
dentro de la Barra de Notificacién, donde se encuentra su icono de usuario y nombre de
usuario.

Project Manager Electrénico
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EIF-1 delas PlataformasInformdticas de Gestion.

Damos click en la flecha que estd a la derecha de nuestro nombre de Usuario y seleccionamos
la opcidn “Sign out” y después cerramos el navegador.



Usuario General 1 -

About Me

Update Profile Photo ~

.

Perzonalize this Page

My Notifications

Explicacién de la Plataforma del Sistema.

Barra de Notificaciones.

Es donde podemos encontrar el Nombre del Sistema, en que parte nos encontramos del sitio,
la informacion del Usuario y la Salida del Sistema. Es la barra horizontal superior de su
pantalla.

|SOS Project Manager Electrénico - Task Center gy Usuario General1 ~

Barra de Navegacion.
La barra de navegacién se encuentra del lado izquierdo de la pantalla de color gris, dentro de
ella podemos encontrar los siguientes 5 botones:

1. Navegacion.

2. Crear Nuevo.

3. MiArea de Trabajo.

4. Favoritos.

5. Aplicaciones Recientes.

6. Espacios de Trabajo.
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1) El botdn de navegacion nos permite navegar dentro del sistema para realizar las tareas
correspondientes de nuestro perfil de usuario, categorizadas por ubicacién y después
tarea especifica.

Fondos Activos

m

® Asig. Presupuestales

© Programas Activos

+ Home
¢— | © Planeacion
 w—

Y= Panel
* Alertas
9

i

Reg. de Prog.
Cierre de Prog.
Prog. Cerrados
@P.AOPS.
@ Centro de Proyectos
© Contratos Vigentes
Contr. Cerrados
@ Anticipos
@ Cat. de Conceptos

@® Libros Blancos

2) Con el botén de Crear Nuevo le pides a otro usuario que haga una accién o un cambio,
notificas un problema y hasta compartes algin documento. Todo con el fin de mejorar
la comunicacion dentro de la organizacidon que maneja el sistema.
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Accion

o —

¥== | Cambio

* Problema

; Documentos Compartid...

3) MiArea de Trabajo facilita |a realizacién y categorizacién de las Tareas o Trabajo que
tiene asignado el Usuario.

+ Mi Trabajo

Mis Tareas Activas

o —

%= { Mis Tareas Terminadas

I Tareas Atrasadas

9
i

4) Dentro de Favoritos se puede guardar las partes preferidas del sitio para acceder mas
rapido a ellas. (Para poder agregarlas, una vez que este en la parte del sitio que desee
guardar como favorito, en la parte superior derecha, debajo de la informacién de
usuario, podra ver en la barra gris una pequena estrella, solo tiene que dar click en esa
estrella y se guardara en favoritos).

I Planeacion -
(1]




B rFondos de Inversi...

B Obras Propuestas-...

+
* TEMS
2
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5) Podras ver las ultimas partes y objetos en los que has estado en el Sistema dentro de
Aplicaciones Recientes.

FRE(

L

IT APP

LA

+ B Obras Propuestas

B Programas
o — )
%= | W rondos de Inversion

* & Project Center
B Pruebadf

"_I"" B Cve. Obra 1028
B Cve. Obra 1009

6) Espacios de Trabajo sirve para administrar los subsitios creados en los objetos del
sistema.

Barra de Herramientas.

La Barra de herramientas se encuentra debajo de la barra de notificaciones y es de color gris.
Se divide y enfoca en 2 cosas, los objetos del sistema (items) y la ubicacion en donde se
encuentran esos objetos en el sistema (Listas). Ademas de tener un botdn para compactar la
barra (“Hide”) y la estrella para agregar a favoritos.

HIDE ITEMS LIST



Para usar la seccidn de herramientas de “Items” hay que tener seleccionado un objeto primero
sobre el cual se aplicara una de las acciones dentro de la cinta.

F‘ Wersion History (] Comments m‘j [T Anticipos [T Estimaciones | Project Center @

—= Ed Shared With [ Aprobaciones [T Excedientes Tecnicos [T Provectos Ejecutivos

New  View  Edit Aftach  Save Alert Tags & Workflows Approve/Reject
tem Item  Item Delete Item File tems  [TT] Contratos y Convenios [TT] Libros Blancas [ Termines de Referencia Me - Notes

New Manage Actions Associated ltems Share & Tradk  Tags and Notes Workfiows

Es normal que algunos iconos o acciones estén inhabilitados ya que hay acciones que no se
pueden hacer sobre un objeto (Como crear un objeto dentro del objeto), acciones que el
usuario no tiene permitido realizar por su perfil (Como guardar, editar o eliminar) o que
simplemente el tipo de objeto no necesita (Como aprobacion o rechazo).

Igualmente puedes realizar las principales acciones de esta barra dandole click a los puntos
suspensivos que aparecen cuando tienes el cursor arriba de un objeto.

Cve. Obra 100
Cve. Obra
Arroyo Seco
Agua y Dreni
Cve. Obra
Aulas Cocina

Cve. Obra wus

La barra de herramientas de “List” esta dirigida especialmente para desarrollo de la plataforma
y no para el usuario de la misma, sin embargo en la seccion de “Connect & Export” hay una
opcion muy util que siempre estara habilitada la cual es “Export to Excel” y sirve para pasar los
datos que estas viendo a un documento de excel.

Y =Y p— L? Current View: C (2} E-mail a Link ASS Feed Refresh ltems
=4 \ \ % PAOPS - 8 Print [ Bxport To Excel
View Quick Zoom Zoem ScollTo Hide/Show Create Tags & Customize List
Edit n Out ek Search  View Current Page Notes Alert Me Connectto Outiook ~ Form Settings

Export Customize List Settings

View Format Gantt Manage Views Tags and Notes Share & Track

Barra de Acciones.

La barra de acciones se encuentra debajo de la barra de herramientas, del lado derecho de |a
pantalla y principalmente se usa para poder cambiar de vista o buscar vy filtrar alguna
informacidn dentro de una vista. Sin embargo no es necesario usarla con algun otro fin aunque
también ordenar y agrupar la informacién. (Lo cual ya hemos desarrollado en el sistema).




Diferentes Perfiles de Usuarios.

Cada perfil de usuario tiene diferentes permisos con los cuales tienen acceso a ciertas partes y
a cierta informacion del sistema. Todos tienen diferentes responsabilidades dentro del sitio,
algunos son los encargados de registrar cierta informacién, otros pueden estar encargados de
editar informacién, aprobarla o rechazarla.

Concursos y Contratos P.M.

Titular y Direcciones

Estimaciones

Area Ejecucién

Residentes y Supervisores

Superintendente/Contratista

Usuario General

Oficialia de Partes

Juridico

Planeacion

Expedientes técnicos

Eval. Exped. Tec.

Son las personas encargadas de llevar a cabo todos los
procesos de licitacion, pueden contar con ayudantes que son
Usuarios Generales.

Se refiere al Titular de la Dependencia y a su equipo de
Colaboradores de 1er nivel.

Son las personas encargadas de llevar el control de
estimaciones (de aprobarlas).

(No recomendamos darle esta facultad a los residentes o
supervisores.)

Dos licencias son mas que suficientes estos permisos le
corresponden solo al titular del drea de ejecucién o
construccion. Responsable de la ejecucidn fisica de los
proyectos.

Depende de cuantos se tengan. (Siempre dejar un margen de
uno, por si se contrata uno externo.) Encargados de la
supervisiéon de catdlogo de conceptos y revision de
generadores.

Depende cudantos calculen que se van a tener activos,
cuando un contratista acaba una obra y no tiene otra activa,
la licencia queda sin asignar o se reasigna de inmediato a
otro contratista. Encargados de darle seguimiento y
ejecucion a los catdlogos de conceptos.

Son usuarios sin un perfil definido a los cuales se les
encargan tareas que hay que monitorear o bien se requiere
gue participen en el ISOS por alguna razén.

Dos licencias son suficientes, son las recepcionista de
documentacidn, si no tienen esta funcidn concentrada
entonces requieren una por cada persona autorizada a
recibir correspondencia oficial.

Se refiere a las personas que elaboran los contratos. Pueden
tener ayudantes que son Usuarios Generales.

Son las personas encargadas de cargar la informacion de
obras candidatas a ejecutar, su trabajo se concentra mucho
en la elaboracién del P.A.O.P.S.

Son los encargados de presentar los expedientes, (dos
personas son suficientes)
(solo los presentan, no necesariamente los elaboran)

Son las personas encargadas de recibir y evaluar los
expedientes Téc.




Son las personas encargadas de registrar las aprobaciones
Aprobaciones presupuestales por obra, después de que los expedientes
han sido evaluados.

. Se refiere al personal encargado de validar que las obras son
Valid. De Obras . . . .
viables o bien que se deben incluir en el P.A.O.P.S.

Este Rol o permiso se le da a solo una persona. Encargado de

Area Admoén. . oord. £
registrar fondos presupuestales para la asignacion de

recursos y a donde van esos recursos.

Este permiso se le da solo al Titular de Proyectos y a un
Proyectos P.M. ayudante. Encargado de coordinar y gestionar el desarrollo
de los proyectos ejecutivos.

Pagos Este permiso de le da solo a una persona. Encargado de
autorizar los pagos.

USO DE LA APLICACION.

El sistema cuenta con aproximadamente 115 diferentes acciones, las cuales algunas son solo
consultar o visualizacién cierta informacién en especifico, alimentar el sistema con informacion
nueva, editar informacién existente, aprobar o rechazar y hasta cerrar documentos o procesos.

Modulo de capacitacion.

Todas estas acciones han sido grabadas en pequefios videos de 1 a 4 minutos dentro de su
mismo sistema para que de manera rapida y visual puedan observar cémo realizar la tarea que
les corresponde. (Cualquiera tiene acceso completo a esta area de capacitacién).

Ill

En la pantalla principal de su sitio, del lado derecho podra ver el “Modulo de Capacitacién”.

ISOS Project Manager Electronico
) 8

Bienvenido

E Administrator
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EI F-1 de las Plataformas Informaticas de Gestion.



Una vez que haya ingresado podra ver todas las tareas o acciones que se realizan en el sistema
ordenadas de manera légica y cronolégica ademas de contar con una breve descripcidon
escrita. Lo Unico que debe hacer es buscar la tarea en la que tiene duda de cdmo realizar, darle
click en su texto azul y automaticamente lo dirigira al video de capacitacidn correspondiente.

Project Manager Electroni
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Regresar a la pagina principal o “Home”.

Para regresar a la pagina de inicio si asi lo desea, hay dos maneras de hacerlo.

La primera es presionando el logo de “ISOS” que se encuentra en la barra de notificaciones, en
la parte superior izquierda de la pantalla.

También dentro dela barra de navegacion, en el botén de “Navegacién” se encuentra la opcion
”h ”n
ome”.

Cambio de Vista

Es importante saber que las listas en el sistema tienen diferentes vistas, creadas para poder
visualizar informacién de la manera indicada o para facilitar la alimentacién de informacion.

Ejemplo, la “Lista” de Fondos Activos tiene una “vista” para registrar fondos, otra para
consultar los fondos activos y otra para consultar los fondos cerrados.

No todas las acciones se pueden realizar con la barra de navegacion, habra algunas veces que
tengamos que entrar a una lista (sin importar la vista en la que estemos) y cambiar la vista.



Como habiamos visto en la barra de notificaciones podemos ver la lista o ubicacidon en donde
nos encontramos y en la barra de acciones podemos ver la vista que aparece en pantalla.

Project Manager Electrénico - Fondos de Inversion AP
— NAVIGATION HIDE ITEMS usT
<+ | A Home Fondos Activos
= @ Oficialia de Partes Q ¥ s = = 3

Panel

Para cambiar de vista lo Unico que hay que hacer es seleccionar la flecha que estd a la derecha
del nombre de la vista en la que nos encontramos y seleccionar la vista deseada. (Hay vistas en
las que un usuario tiene permiso de registrar, editar o eliminar informacién y otras en la que
solo puede consultar).

Fondos Activos -

ML Fondos Activos !
Fondos Cerrados
MULL
Registro de Fondos

$ Cierre de Fondos
Reporte

Edicion

También se puede cambiar la vista usando a barra de herramientas, en la pestaiia de “List”,
dentro del apartado de “Manage Views”.

HIDE ITEMS LIST

& =y T Modify View . Current View:
It RR® Y
O ) Greste Coure
View Quick Zoom  Zoom  Scroll To Hide/Show  Create

Edit In Out Task Search View Mavigate Up Current Page

View Format Gantt Manage Views

Consulta en el sistema.

Todo lo que este en sistema se puede consultar a detalle y observar sus archivos adjuntos.
Unicamente hay que identificar donde se encuentra el fondo, el programa, la obra, la etapa, el
proyecto de ejecucion, la estimacion, el generador, el pago, etc. Lo seleccionamos y buscamos



en la barra de herramientas de “ltems”, en la seccidon de “Manage” usamos la opcién de “View

ltem”.
HIDE TEMS LT
|_ | Version History [ Comments
= — = ]
=4 = 7 Shared With
New Wisw Ediit
tem Tem tem Delste ftem

New WiaN2ge

Todas las acciones del usuario de Estimaciones.

Consulta de Fondos Activos.

Si esta buscando los Fondos Activos, dirijase a la barra de navegacidn, presione el botén de
navegacion y seleccione el apartado “Fondos Activos” (Sin importar que este agrupado o no).

NAVIGATION

#A Home

+ li

v = Administracion
o m—

Panel

o o
* Alertas
| @Fondos Activos h

@ Asig. Presupuestales
51 @ Programas Activos

Y automaticamente serd dirigido a la vista de “Fondos Activos” de Fondos de Inversidn. (Donde
podra consultar todos los Fondos Activos).

Fondos Activos

Q ¥ s 3= ew: fFondos Activos

Consulta de Fondos Cerrados.



La consulta de Fondos cerrados se encuentra en la barra de navegacién y dentro del botén de
navegacion, vera el apartado de “Fondos Activos” el cual tiene un sub apartado de “Fondos
Cerrados”.

= < NAVIGATIC
-I- # Home

v = Administracion
o —

- Panel

* Alertas

© Fondos Activos

@ Registro

l{_‘. Cierre
b Fondos Cerrados

Y listo se encontrara dentro de la vista de “Fondos Cerrados” de Fondos de Inversion. (Donde
podra consultar todos los Fondos que han sido Cerrados).

IFC:-I“dO‘E- Ce*r-s.do-s.l

Consulta de Programas Activos.

La Consulta de Programas Activo se encuentra en la barra de navegacion, en el botén de
navegacion, en el apartado de “Programas Activos”. (Sin importar que este agrupado o no).

= < NAVIGATIC
_l_ #A Home
P = Planeacion
o —

e Panel

* Alertas

Fondos Activos

4
0 @ Asig. Presu
.I.{'.I. | @Programas Activos

Con eso se encontrara en la vista de “Programas Activos” de Programas. (Unicamente podra
ver activos, si busca programas cerrados debera consultar Programas Cerrados).



rogramas ACtivos
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11
[
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Programas Activos

Consulta de Programas cerrados.

Para poder consultar los programas cerrados Unicamente hay que dirigirse a la barra de
navegacion, en el botén de navegacién, dentro del apartado de Programas activos habra una
opcion de “Prog. Cerrados”.

‘{1 @ Programas Activos
Reg. de Prog.

Cierre de Prog.

- Prog. Cerrados

Se te dirigira a la vista de “Programas Cerrados” de los Programas. (Unicamente podras ver lo
programas que estén cerrados, si no estan cerrados podras consultarlos en Programas

Activos).

Consulta de P.A.O.P.S.

Para consultar el P.A.O.P.S. Unicamente debe de buscar dentro de la barra de navegacidn, en el
botdn de navegacién el apartado de “P.A.O.P.S.”

+ # Home

— = Validacion de Obras
o —

- Panel

* Fondos Activos

Programas Activos

9 @PAOPS.

En esta vista de Obras Propuestas podemos consultar todas las obras que se encuentren
validadas, planeadas, programadas y con fondo activo asignado.



Q v =+ = view} P.A.O.P.SE

Consulta de P.A.O.PS. GANTT.

La consulta del P.A.O.P.S. Gantt se encuentra en la barra de navegacién, dentro del botén de
navegacion, en el apartado de “P.A.0.P.S.” esta la opcion de “PLAN PAOPS Gantt”.

@P.AO.PS.

Validaciones

Mapeo

Flan de Tiempos

Programacion
* Plan PAOPS Gantt

Ficha Técnica Obras

Seguim. Financierg

Obra Mo Atendida

Ajustes PAOPS

Dentro de esta vista de “Plan PAOPS Gantt” podra ver igualmente las mismas Obras de PAOPS
aunque con un poco menos de datos que en el PAOPS pero podrd darles seguimiento a las
Obras en cuanto a tiempos con las barras de Gantt.

Plan P.A.O.P.S. Ganti

cve. de Obra Fando Tipo de ObraaServ.  Obras

15ih May 2016 220d May 2016 29 May 2016 Sth June 2016 12th June 2016 19 June 2016 26th June 2016 £
STM T WIT FISIS[MITIW TIFIS S[M T WT FISISM T W TIFISSMTWTIFSSMTWTFISSMTWIIFS A

L]

Agua y Drenajes 13
Aulas Cocina 25

Cve, Obra 1005 EST-INFRA Obra Nueva Cve. Obra 100514

Cve, Obra 1006 EST-INFRA Obra Nueva Cve. Obra 1006/

Cve, Obra 1008 EST-INFRA Obra Nueva ©ve. Obra 100874

Cve, Obra 1009 EST-INFRA Obra Nueva Cve. Obra 1008/4

Cve. Obra 1011 EST-INFRA Obra Nueva Cve. Obra 10114 !

Cve. Obra 1012 EST-INFRA Obra Nueva

Cve. Obra 1013 EST-INFRA Obra Nueva Cve. Obra 101374

Cve. Obra 1014 EST-INFRA Obra Nueva Cve. Obra 10144

Cve. Obra 1015 EST-INFRA Obra Nueva Cve. Obra 10154

Cve, Obra 1016 EST-INFRA Obra Nueva Cve. Obra 10164

Cve, Obra 1017 EST-INFRA Obra Nueva

Cve, Obra 1018 EST-INFRA Obra Nueva Cve. Obra 10184

Cve, Obra 1027 EST-INFRA Obra Nueva Cve. Obra 10274

Cve. Obra 1028 EST-INFRA Obra Nueva Cve. Obra 102874

Cve, Obra 1020 EST-INFRA Obra Nueva Cve. Obra 1029/4

Cve. Obra 1030 EST-INFRA Obra Nueva Cve. Obra 103074



Consulta de Alertas.

Dentro de la barra de navegacion, en el botdn de navegacién, podra ver el apartado de “titular
y Direcciones” el cual tiene la opcién de “Alertas”.

=) Titular y Direcciones
Panel
* Alertas
Edo. General
Fondos Activos
Asig. Presupuestales

Programas Activos

En la siguiente vista de “alertas” de PAOPS, se podra dar cuenta de cdmo va cada una de las
obras que se encuentran validadas, planeadas, programadas y con fondo activo asignado en
cualquier etapa o detalle por medio de indicadores inteligentes.

ertas
Q s =

Cve. de Obra Localida sEficiencia  Problemas  Inico Proy/ TR, Proy, Ejec/T.R Exp.Tec Aprab, Re, Tareas Contr.  Vel. Contratacion  Elab, Contrate  Anticipo
Amealco de Bonfil 7a%
Aulas Cocina Ta%

Cve. Obra 1009 Refugio 52% ] ) Q o Q o o Q [} ]

Cve. Obra 1028 Arboledas as% @ ] o (] (] < o ] L] @
Arroyo Seco 61%
Aguay Drenajes 20%

Cve. Obra 1071 Oasis 80% ] [} (] (] (] 1]
Aulas Cocina 52%

Cve. Obra 1008 San Lucas 52% -] [x] <] o [} o o [x] [} [x]

Cve. Obra 1012 Balaustradas 52% ] (] L] o o o o o o (]
Cadereyta de Montes 96%
Aulas Cocina 92%

©ve. Obra 1015 Santa Clara 92% ] < [} ] (] ] (] [x]
Inf. de Salud 100%

€ve. Obra 1085 EE 100% o ] < (] (] o o ] L] @



Consulta de Seguimiento Financiero.
Dirijase dentro de la barra de navegacion, en el botdn de navegacion al apartado de
“P.A.0.P.S.” y seleccione la opcidn de “seguimiento Financiero”.
@P.AD.PS.
Validaciones
Mapeo
Plan de Tiempos
Programacion
Plan PAOPS Gantt
Ficha Técnica Obras
* Seguim. Financierg
Obra Mo Atendida

Ajustes PAOPS

Podrd ver en esta vista de “Seguimiento Financiero” dentro de PAOPS todos los detalles
econdmicos financieros de todas las obras que se encuentran validadas, programadas,
planeadas, con fondo asignado y programa activo.

Feguimiento anancierol

Q v ¢ E Eeg_u' miento Finan ::'r:r:ul

Consulta de Seguimiento financiero a detalle.

Tendra que dirigirse en la barra de navegacion, dentro del botén de navegacién al apartado de
“P.A.0.P.S.” y lo seleccionamos, pero habra que cambiar de vista ya que no hay acceso directo
en navegacion.

Una vez dentro de “P.A.0.P.S.” cambiamos la vista a “Seguimiento Financiero Detalle”.



> I T = P.AO.PS. ~

Validacion de Obras

Plan de Tiempos

Programacion

Obras no Atendidas

Registro de Obras y Servicios a Contratar
Alertas

Registro de Obras y Servicios a Ejecutar
Seguimiento Financiero

Frogramacion Gantt

Plan PAOPS Gantt

PAOPS

Seguimiento Financierc Detalle h

De esta manera podremos consultar el seguimiento financiero ain mas detallado de todas las
obras que se encuentran validadas, programadas, planeadas, con fondo asignado y programa

activo. (Para observar todos los datos se recomienda usar esta vista, si buscaba un panorama

general financiero, es suficiente consultando el Seguimiento Financiero).

I §eguam|ento ?mancaem ?eta! E'

po)
1

\
4k
i

View: gseguimiento Financiero Detalle

Ajuste PAOPS.

Para poder ajustar nuestro PAOPS hay que ingresar en la barra de navegacién, dentro del
botdn de navegacidn, buscamos el apartado de “P.A.0.P.S” y buscamos la opcién “Ajustes
PAOPS”.



= PAO.PS.

-

Registro de Propu...
Validaciones
Mapeo

Plan de Tiempos
Programacion
Programacion Ga...
Plan PAOPS Gantt
Ficha Técnica Obras
Seguim. Financiero
Detalle Financiero
Obra Mo Atendida

Ajustes PAOPS

El ajuste de P.A.O.P.S. tiene una vista muy dindmica en la cual se puede observar en la parte

superior todos los fondos con su monto asignado, validado, saldo, beneficiarios y estatus.

SIN FONDO
EST-INFRA
FED-EDU-BAS
FED-INFRA
FED-SALUD
FED-VIAL
METROPOLITANO

Fondo ABCD

Fondo

Asignado Validade
$0.00 $24,400,000.00
$165,000,000.00 $159,650,000.00
$7,000,000.00 $4,950,000.00
$57,500,000.00 $73,600,000.00
$59,000,000.00 $20,100,000.00
$48,000,000.00 $35,000,000.00
$59,000,000.00 $52,600,000.00
$10,000,000.00 %9,000,000.00

Saldo

$-24,400,000.00
$5,350,000.00
$2,050,000.00
$-16,100,000.00
$38,900,000.00
$13,000,000.00
$6,400,000.00
$1,000,000.00

Beneficiarios
47,322
105,081,835
1,200
138,550
50,957
540,000
569,700

300,000

Estatus

00002000

Si seleccionamos cualquiera de estos fondos podremos ver las obras que cuentan con fondos
del seleccionado. Divididas en las obras Validadas y No Validadas por una pestafia, podremos
hacer los ajustes en tiempo real de los campos fondo, validada y beneficiarios. (Usando doble
click sobre el campo que se desea cambiar).



Validadas ‘ No Validadas

Cve. Obra Fondo | Programa Validada Tipo de Obra |Prioridad | Municipio | 0Obr:
Cve. de Obra 0001 TI‘ Fondo ABCD | Programa Tecnologico | Validada  §| Obra Nueva | ® | Corregidora | Cve. de Obra 0001 T
No Validada
Validada
< ] 3

Y por ultimo en la parte de abajo se puede visualizar un grafico para la ayuda del ajuste de
P.A.O.P.S. de manera eficiente, el cual incluye todos los fondos que estamos manejando con su
asignado, validado y el total de beneficiarios de la obra.

RENDIMIENTO
SEGUIMIENTO DE RENDIMIENTO DE RECURSOS

SIN FONDO EST-INFRA FED-EDU-BAS FED-INFRA FED-SALUD FED-VIAL METROPOLITANO Fondo ABCD

M Recursos Asignados Bl Recursos Validados M Beneficiarios www.jawidgets.com

Consulta a Centro de Proyectos

Simplemente buscamos en la barra de navegacién, dentro del botdn de navegacion, el
apartado de “Centro de Proyectos”. (Sin importar que este o no este agrupado el apartado lo
seleccionamos).



IAVIGATIC

-l- #A Home

vem | O Proyectos
o mm
- — Panel

* Alertas

Fondos Activos

{
0 Programas Activos

| ©raoPs
ﬂ[entm de Proyectos

@ Almacen de Proyectos
® Términos de Referencia
@ Libros Blancos
En esta vista de “Centro de Proyectos” podra ver todos sus proyectos de contratacion,

ejecucioén, ejecucién interna y de cierre con un poco de informacién general pero sobretodo
podemos ver si tiene o no problemas cada proyecto y la cantidad de problemas activos.

IC entro de Proyectos |

Registro de avances en las tareas asignadas.

Tendremos que buscar en nuestra barra de navegacion, en el botén de mi espacio de trabajo,
la opcién de “Mis Tareas Activas”. (Aunque también podrias necesitar entrar a “Mis Tareas

Atrasadas”).

+ Mi Trabajo
“Mis Tareas Activas

— - -
== {  Mis Tareas Terminadas

?Tareas Atrasadas

9
=

44

Una vez dentro seglin como vayamos con nuestras tareas modificamos el campo de “Status” y
el de “Notas”. Dandole doble click a cualquiera, ingresando la informacién y dando click a fuera

para guardar.



Status. % Av Admitivo. Motas

Mo Iniciada otas de Tarea 1

otas de Tarea 2

Mo Iniciada otas de Tarea 3

En Progreso

Completada

Consulta de Avances en las tareas asignadas.
Nos dirigimos a la barra de navegacién, a mi espacio de trabajo, y seleccionamos la opcion
“Mis Tareas Activas”.
— . _
S— MY WORKFLACE
+ Mi Trabajo

Mis Tareas Activas h
o —

. — Mis Tareas Terminadas

I Tareas Atrasadas

Cambiamos la vista a “Todas las Tareas”.

5]

Mis Tareas -

tg Tareas Terminadas
Hitos

Mis Tareas
Tareas Atrasadas

Mis Tareas Terminadas

Todas las Tareas

Aqui podremos consultar todas las tareas en las que estamos o fuimos involucrados.



Tarea

Cve. de Obra 0001 TI-(3) Proy Ejec Intern
Tarea 1
Tarea 2

Tarea 3

En Tiempo

Consulta de tareas atrasadas.

Para esto nos dirigimos a la barra de navegacidn, a mi espacio de trabajo, y seleccionamos la

opcion “Tareas Atrasadas”.

+ il

o -
o
o —

*

Q ¥ *
Inicio Dias Atraso
5/30/2017
5/30/2017
543172017

6/1/2017

MY WORKPLACE

WYL LA T

Mi Trabajo
Mis Tareas Activas

Mis Tareas Terminadas

Tareas Atrasadas h

% Avance

Todas las Tareas

4

100% Usuario 2

100% Usuario 2

100% Usuario 2

Unicamente visualizaremos aquellas tareas que ya tuvieron que realizarse. (Las Pendientes

estaran en “Tareas Activas”).

Consulta de Hitos.

Tareas Atrasadas|

Resource N "™

Nos dirigimos a la barra de navegacion, a mi espacio de trabajo, y seleccionamos la opcién

“Mis Tareas Activas”.

Sm—p—



MY WORKPLACE

Mi Trabajo

Mis Tareas Activas «
o —

¥ ==  Mis Tareas Terminadas

+ il

I Tareas Atrasadas

Cambiamos la vista a “Hitos”.

View: Mis Tareas

Tareas Terminadas

Mis Tareas

ita

Tareas Atrasadas
Mis Tareas Terminadas

Todas las Tareas

Y llegaremos a la vista donde podremos consultar todos los hitos de las obras.

Q v & = '-,-'ie-'-:lHims

Consulta de tareas terminadas.

Tenemos que dirigimos a la barra de navegacidn, a mi espacio de trabajo, y seleccionamos la
opcion “Mis Tareas Terminadas”.

MY WORKPLACE

Mi Trabajo

+ il

Mis Tareas Activas
o — . .
== . |lis Tareas Terminadas ‘

o —

Tareas Atrasadas

*



Donde podremos ver todas las tareas que alguna vez terminamos.

—
IM s lareas lerm '1»3{1»351

Q v : = Jvis Tareas Terminadasf

Consulta de Contratistas Activos.

Nos dirigimos a la barra de navegacién, a navegacion y seleccionamos el apartado de
“Contratistas Activos”. (Sin importar que este agrupado o no).

r‘h ® PAO.PS.

@ Expedientes Técnicos

d @ Contratistas Activos

@ Contratos en Ejec.

En esta vista de “Contratistas Activos” de Contratistas podremos ver todos aquellos que
tengan contratos vigentes.

Q v = = H Contratistas Activos
Mombre o Razon Social Contr. Activos Contratado Actual
Depsa Contratista 44 $86,352,720.00
Falco Contratista 1 $2,088,000.00
Francisco Contratista 5 $2,900,000.00
Carlos Machado 3 $3,644,256.00

Consulta de Padrdén de Contratistas.

Nos dirigimos a la barra de navegacidn, a navegacion y seleccionamos el apartado de
“Contratistas Activos”. (Sin importar que este agrupado o no).

r‘h @® PAO.PS.

® Expedientes Técnicos

d B Contratistas Activos

@ Contratos en Ejec.



”

Y ahora tendremos que cambiarnos a la vista de “Padrén de Contratistas”.

Contratistas Activos -

wo: Registro de Contratistas

Contratistas Activos
Padron de Contratistas
[] i R s S R LW N W

Donde podremos observar todos los contratistas activos o inactivos que han sido registrados
en el sistema.

Q ¥ & i= Padron de Contratistas
Mombre o Razon Social Representante Legal Mo. de Contratista RFC Direccion
Depsa Contratista Representante Legal 10 RFC Direccion
Falco Contratista Representante Legal 1 RFC Direccion
Francisco Contratista Representante Legal 12 RFC Direccion

Consulta de Contratos Vigentes

Nos dirigimos a la barra de navegacién, en navegacion y seleccionamos el apartado de
“Contratos y Convenios”. (Sin importar que este agrupado o no).

@ Centro de Proyectos

ﬂ @Contratos y Convenios

@ Anticipos
@ Libros Blancos

Nos encontraremos en la vista de “contratos Vigentes” de Contratos y Convenios. (Los
contratos ya cerrados se podran ver en la vista de “Contratos Cerrados”).

fContratos Vigentes

Q v : = H Contratos Vigentes

Consulta de Anticipos Otorgados.

Nos dirigimos a la barra de navegacion, e el botdn de navegacién, y seleccionamos el apartado
de “Anticipos”. (Sin importar que este agrupado o no).



‘_I_‘. @ PAOPS.

@® Centro de Proyectos
@ Contratos Vigentes

I ®Anticipos h

® Pagos Realizados

Podremos consultar en esta vista de “Anticipos Ministrados” todos los anticipos que tengan su
contrato o convenio activo en el sistema. (Una vez que estén inactivos podran ser consultados
en la vista de “Historial de Anticipos”.

l,i.'u"_'c'oc:-f Ministrados

Anticipos Ministrado

L7

Consulta de Historial de anticipos.

La consulta del historial de anticipos se encuentra en la barra de navegacién, en navegacion,
dentro del apartado de “Anticipos” en la opcién de “Historial”.

| SAnticipos

Registro

e Historial

En esta vista de “Historial de Anticipos” de los anticipos presupuestales podremos ver todos
los anticipos que tengan contrato o convenio inactivo en el sistema. (Los anticipos de contratos
0 convenios activos podremos consultarlos en la vista de “Anticipos Ministrados”).

Historial de Antic

Q v : = H Historial

Consulta de Obras y Servicios en ejecucion.

Nos dirigimos a la barra de navegacién, en navegacion, y seleccionamos el apartado de
“Ejecuciones”. (Sin importar que este agrupado o no).



@ Contratos en Ejec.
Anticipos Ministrados
@ Contrataciones
* @Ejecuciones
@ Cat. de Conceptos

En esta vista de “Obras y servicios en Ejecuciéon” podremos ver todas aquellas ejecuciones que
ya tengan conceptos cargados y tengan por lo menos un concepto en ejecucion.

IGBF&S Y gerV|C|OS en EJeCUCIOnl
Q v = = H IS:Z

Consulta de Ficha Técnica de Obra.

La ficha técnica se encuentra en la barra de navegacién, en navegacion, en el apartado de
“P.A.0.P.S.” con el nombre de “Ficha Técnica Obras”.

‘.h S PAOPS.

Mapeo

Plan de Tiempos
Programacion
Plan PAOPS Gantt

ﬂ Ficha Técnica Obras

Seguim. Financiero

Podremos ver que la pantalla se divide en 3 partes, el drea de busqueda, la ficha técnica de
obra con su georreferencia en mapa y el reporte fotografico.

Al editar el drea de busqueda se rellenara automaticamente la ficha técnica y el reporte
fotografico. Seleccionamos la entidad, el programa y la obra que deseemos.

Entidad:| Querétaro (=] Limpiar - Maostrar =4 Imprimir
Programas Obras

i LVE. UDrd 1UD/ i
Agua y Drenajes

Querétaro-Corregidora-Los Olvera-Sist. Drenaje- No Validada
Aulas Cocina
Cve. Obra 1068

Electrificacion Querétaro-Colén-San Pedrito-Sist. Drenaje- Validada

Equipamiento
Cve. Obra 1071
Querétaro- Arroyo Seco-0Oasis-Agua Pot.-Validada

Inf. de Salud
Inf. Educativa
Cve. Obra 1072

Querétaro-Huimilpan-El Chico-Agua Pot.-Validada

Vialidades

Programa Tecnologico
Cve. Obra 1073
Querétaro-Huimilpan-Plagén-Agua Pot.-Validada

Al momento de seleccionar la obra se cargaran los detalles de la obra, las fotografias y la
ubicacién en el mapa de las fotografias. (Solo si el dispositivo mévil o cdmara cuenta con
georreferencia).



FICHA TECNICA DE OBRA

Fondo FED-INFRA Mapa =
Programa Agua y Drenajes
Entidad Querétaro
Municipio Arroyo Seco J = IAS ﬁ
Localidad Oasis a iauer A Sa1ge g a
Cve. Obra Cve. Obra 1071 c
Obra Agua Pot. ’ &
Beneficiarios 6,000 -~ +
Contrato Convenio 1071 Calle PO e -
Google  uaae mepas 2017 Google, NEGI N Nainis e R i Maps

Contratista Francisco Contratista

Aprobado MDP Contratado MDP Ejercido MDP Avance Fisico

$2.00 $1.92 $2.85 100.00%
Reporte Fotografico

Antes Durante

Para ver la ficha técnica de otra obra Unicamente utilice el botén de limpiar que esta a la
derecha de donde selecciono la entidad. (En caso de tener problemas con el cambiar de ficha
técnica, refresque la pantalla o cambie de navegador).

Consulta de Catadlogos de Conceptos de Contrato.

Nos dirigimos a la barra de navegacidn, en el botdn de navegacidén, y seleccionamos el
apartado de “Cat. De Conceptos”. (Sin importar que este agrupado o no).

+ # Home

2 Superintendencia

MNAVIGATION

o —
o —

] Contratos Vigentes

* @® Obras y Serv. en Ejec.

”Cat de Conceptos
Estimaciones

&l ® Generadores en Rev.

Esto nos llevara a la consulta de todos los catalogos de conceptos que aun no estan cerrados y
tienen saldo por generar.
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Consulta de Conceptos Cerrados.

La consulta de conceptos cerrados se encuentra en la barra de navegacién, en navegacion, en
el apartado de “Cat. De Conceptos” con el nombre de “Concep. Cerrados”.

© Cat. de Conceptos
Concep. P/Cierre
* Concep. Cerrados
Concep. Propuestos

Extras Aprobados

En esta vista de “Conceptos Cerrados” podremos ver todos los conceptos que ya han sido
cerrados.

[_onceptos Cerrados

Aprobacién o no, de Conceptos Extras y Vol. Adicionales para ejecucion.

El usuario de ESTIMACIONES podra aprobar si es que el supervisor valido los conceptos extras,
en la barra de navegacion, en navegacion, dentro del apartado de “Cat. De Conceptos” con el
nombre de “Aprob. Extras”.

© Cat. de Conceptos
Concep. Cerradas
# Aprob. Extras
Extras Aprob.
Balance Yol.

Balance Econ.

En esta vista de “Aprobacidn de Extras” vera todos los conceptos extras que ya han sido
atendidos por el supervisor y los que aun no ha atendido. Para aprobar o rechazar los
conceptos, le damos doble click al campo de “Estatus Admtivo.” Del concepto, seleccionamos
“(2) Contratado” para aprobar o “(-) Cerrado” para rechazar y damos click a fuera para guardar
los cambios.

Aprobacion de Extras

Cve. de Concepto \ Prop. S/Atender  Estatus Admtivo.

Cve. de Obra 0002 TI-{2) Ejecucion
Concepto Exra 1 G (1) Propuesto

Cve. Obra 1031+{2) Ejecucion (1) Propuesto

Contratado
Concepto 36 Extra o (3) Cerrado




Consulta de Conceptos Extraordinarios y Vol. Excedentes Aprobados

La consulta de conceptos extras aprobados se encuentra en la barra de navegacion, dentro de
navegacion, en el apartado de “Cat. De Conceptos” con el nombre de “Extras Aprob.”.

© Cat. de Conceptos
Concep. Cerrados
Aprob. Extras
“ Extras Aprob.
Balance Vol.

Balance Econ.

En esta vista de “Extras Contratados” podremos ver todos los conceptos extras que han sido
validados, contratados y siguen activos.

[E:cras Contratados

Registro de Convenios.

El registro de convenios se encuentra en la barra de navegacion, en navegacién, en el apartado
de “Contratos y Convenios” con el nombre de “Registro Convenio”.

.I.'I'.l. ® Centro de Proyectos
© Contratos y Convenios
Registro Contrato
“ Registro Convenio
Formalizar Conv.
Cierres Contr.y C_..
Cerrados
Apareceran todas las obras que pueden o necesitan tener un convenio en esta vista de

“Registro de Convenios” de Obras Propuestas. Seleccionamos la obra y le damos click para
crearle un convenio.



Cve. de Obra

Frograma Solvencia P/Conv.

EST-INFRA
Aulas Cocina
Fondo ABCD
Programa Tecnologico

Cve, de Cbra DDD‘ Programa Tecnologico Q

<

Aparecera informacién de la obra y el apartado de “Registro de Contratos y Convenios”.
Podremos ver en esta seccidn el contrato de la obra. LE damos “Add New Item”.

REGISTRO DE CONTRATOS Y CONVENIOS

Contrato/Convenio Contratista Tipo Aleances Fecha de Firma  Inicis Termina Duracion mporte Neto
Contrato 0002 TI Contratista Hernandez Contrato Original Cat. Criginal &/5/2017

& Add new itenh

Contrato Registrado gl |

6/5/2017 10/19/2017 136 §1,705,200.00

Convenio Registrado

Planeacion
Concursos Contratos

A
i
H

Cance’ ‘

Nos aparecera un pequefio formulario para llenar y adjuntar el convenio. (No agreguen monto
sin IVA del convenio, luego se definird el monto).



. x
Contratos y Convenios - New ltem
EDIT PAGE
I I a oy 6 Cut B f ABC
L 2y Comy
Zawe  Cancel Paste Check Find Attach W Speling
Resources Resources File -
Commit Clipboard Rezource Toolks Speliing
Clave de Obra * Cve. de Obra 0002 T et
Contrato/Convenio * | Convenio 0002 T
Tipo * |Con\tenio MontoyPIazo
Alcances * Fuera de Cat.
Fecha de Firma | 616/2017 |
Inicia * | a..--l &-"?_'D'I_:" |
Termina [10119/2017 |
Contratista * |Cc-r1tratista Hernandez
Monto Sin VA :
n Caso de ser Convenio, deje pendiente
lz cantidad, =l cerrar |z obra ze determins
&l mento 2 Convenir.
Estatus de Contrato (1) Vigente
Attachments Chfakepath\Convenio.pdf = Delete

Una vez guardado solo queda seleccionar “SI” en la casilla de “Convenio Registrado”,

guardamos y seria todo. (Podremos ver el convenio ya registrado en el sistema en esta
seccion).

REGISTRO DE CONTRATOS Y CONVENIOS

Contrato/Convenio LContratista Tipo

Alances Fechs de Firmz  Iniciz Termina Duragion mporte Neto
Contrato 0002 TI Contratista Hernandez Contrato Original Cat. Original  &/5/2017 B8/5/2017 101972017 136 §1,705,200.00
Convenio 0002 TI @ wew Contratista Hernandez Convenio Monto y Plazo Fuera de Cat. 6162017  6M16/2017 10192017 125 %0.00

& Add new item

Contrato Registrado

Planescion
Concursos Contratos

Convenio Registrado

10 AM by
D AM by

Consulta de Balance Volumétrico de Obra.

Para consultar el Avance volumétrico de nuestros conceptos debemos dirigirnos en la barra de

navegacion, en navegacion, en el apartado de “Cat. De Conceptos” seleccionar la opcion
“Balance Vol.”.



@ Cat. de Conceptos
Concep. P/Cierre
Concep. Cerrados
Concep. Propuestos
Extras Aprobados
Extras Mo Aprob.

ﬁﬂalance Val.

Balance Econ.

Podremos ver el balance volumétrico de todos nuestros conceptos que sigan contratados o
que ya hayan sido cerrados.

Balance Valumetrico

Q v : = H olumetricol

Consulta de Balance Econdmico de Obra.

Para consultar el Avance econémico de nuestros conceptos debemos dirigirnos en la barra de
navegacion, en navegacion, en el apartado de “Cat. De Conceptos” seleccionar la opcion
“Balance Econ.”.

(& Cat. de Conceptos

Concep. P/Cierre

Concep. Cerrados

Concep. Propuestos

Extras Aprobados

Extras Mo Aprob.

Balance Vol.
ﬁ Balance Econ.

Av. Gantt

Concep. P/Cerrar

Concep. Cerrados

Podremos ver el balance econémico de todos nuestros conceptos que sigan contratados o que
ya hayan sido cerrados.

IE-a dance ccanom CC-I

Q v = = H Balance Economico




Consulta de Avances en Gantt.

Los avances del concepto visualizados en barras de Gantt podemos consultarlo en la barra de
navegacién, en navegacion, en el apartado de “Cat. De Conceptos” seleccionando la opcién
“Av. Gantt”.

(2 Cat. de Conceptos
Concep. P/Cierre
Concep. Cerrados
Concep. Propuestos
Extras Aprobados
Extras Mo Aprob.
Balance Vol.
Balance Econ.

* Av. Gantt

Concep. PfCerrar

Concep. Cerrados

En esta vista de “Avances Gantt” podremos ver todos nuestros conceptos activos y cerrados
con el apoyo de barras de Gantt.

Cve. de Obra 0002 TH2) Eecuion 1820 0% )
(1) Cat. Orig. SI16201 1009 " [
ve Concepto Q 100% = =
(2) Extras % & -
 evee——————

Concepto Bra [} 682017 61872017 [:3

Consulta de Estimaciones Abiertas.

Las estimaciones abiertas podremos consultarlas en la barra de navegacion, en navegacion, en
el apartado de “Estimaciones”. (Sin importar que este agrupado o no).

‘_I_‘ @ Obras y Serv. en Ejec.

Cat. de Conceptos

*@'Ef imaciones

# Generadores a Rew.
Dbras en Cierre

Contratistas

Estaremos en la vista de “Estimaciones Abiertas” de estimaciones donde podremos ver
Unicamente las estimaciones con estado de “Abiertas”.



Q v : = H

Cuve Estimacion Cve. de Proyecto Mo. de Contrato Estado Tipo

Cve. de Obra 0002 Tl-Estimacion 0002 TI-1  Cve. de Obra 0002 TI-{2) Ejecucion Contrate 0002 Ti Cat. Original

Revisidn, aprobacion o Rechazo de Generadores de Obra.

Para poder aprobar o rechazar generadores debemos ingresar a la barra de navegacion, en el
botdn de navegacidn, y seleccionar el apartado de “Generadores a Rev.”.(Sin importar que
este agrupado o no).

@ Contratos Vigentes
@ Anticipos
‘_I_‘. @ Obras y Serv. en Ejec.
@ Cat. de Conceptos

® Estimaciones

d @Generadores a Rev.

Nos apareceran para consultar todos los generadores pendientes de revisidn en esta vista de
“Generadores a Revision”. Para cambiar el estado de revisién a aprobado o rechazado solo
debemos darle doble click en el campo de “Estado” del generador, seleccionar la opcion
deseada (“(2) Aprobada” o “(3) Rechazado”) y darle click a fuera para guardar cambios.

Q v &

Generador Cve. de Concepto Unidad Cantidad PU. Importe  Fecha Estado
Cve. de Obra 0002 TH2) Ejecucion 1 $§420,000.00
(1) Cat. Orig. 1 $420,000.00

Generador Cve Concepto 1 M 200 §210,000.00 $420,000.00 6/6/2017 (1) En Revision

(1) EnRevision

(2 Aprabado
(3) Rechazado

(4] tstimado

Consulta de Generadores Aprobados e integracion a estimacion.

Nos dirigimos a la barra de navegacién, en navegacion, buscamos dentro del apartado de
“Generadores a Rev.” Y seleccionamos la opcidn de “Gen. Aprobados”.




(= Generadores a Rey.
* Gen. Aprobados
Gen. Rechazados
Gen Estimados
Obras en Cierre

Contratistas

En esta vista de “Generadores aprobados” no solo podremos consultar los generadores
aprobados si no también integrarlos a la estimacién, Solo debeos seleccionar el generador y
darle click en su nombre o clave.

eneradores Apronados

Q v : = H ew

Generador Cve. de Concepto Unidad Cantidad PU.

Cve. de Obra 0002 TI-(2) Ejecucion 1

(1) Cat. Orig. 1
Generad, Cve Concepto 1 (] 2.00 $210,000.00

En la siguiente pantalla veremos informacidn del concepto y el apartado para integrar nuestro
generador a la estimacion. En la que solo debemos elegir la estimacion a la cual integraremos
el generador y cambiar el estado a “(4) Estimado”. Guardamos vy listo.

Para integrar el generador a la estimacidn, seleccione la clave de la Estimacidén en [Estimacion] y cambie el valor de [Estado] a "(4) Estimado”
Gracias

Estimacio

Estadof4) Estimado | v

CONFIRMACION DE INFORMACION

Estimacion

Estadao

Francizco Contratists
Jorge Residents

Cancel

Consulta de Generadores Rechazados.

Para consultar los generadores rechazados hay que buscar en la barra de navegacion, en
navegacion, dentro del apartado de “Generadores en Rev.” Con el nombre de “Gen.
Rechazados”.

&l = Generadores en Rev.
Reg. Generadores

Gen. P/Estimar

* Gen. Rechazados

Gen Estimados



En esta vista de “Generadores Rechazados” podremos ver cuales son esos generadores y ver el
por qué fueron rechazados consultando sus detalles.

Ffe-'eco'es Rechazados

Q ¥ = = H Fe-':—'=:-'--'ef :ﬁ"e:L::'I
Generador Cve. de Concepto Unidad Cantidad F.LL
Cve. Obra 1071-(2) Ejecucion 1
Generador Cve Concepto 2 MI 5.00 $6,496.00

Consulta de Generadores Estimados.

Los generadores que ya han sido integrados a sus estimaciones podremos encontrarlos en la
barra de navegacién, en navegacion, dentro del apartado de “Generadores en Rev.” Como
“Gen Estimados”.

J.'I'.l. & Generadores en Rev.
Reg. Generadores
Gen. P/Estimar

Gen. Rechazados

# Gen Estimados

Aqui en “Generadores Estimados” podremos ver todos nuestros generadores que hayamos
estimado, sin importar si su estimacion este abierta o ya fuese cerrada.

Autorizacion de Estimaciones.

Nos dirigimos a la barra de navegacion, e navegacion, dentro del apartado de “Estimaciones”
seleccionamos la opcidn de “Autorizaciéon”.

2 Estimaciones

“ Autorizacidn

Aut. Finiguitos

DObras en Cierre

En esta vista de “Autorizacion de Estimaciones” veremos todas las estimaciones que ya han
sido cerradas. Para autorizar una estimacion, lo Unico que hay que hacer es seleccionar la
estimacion, darle doble click en su campo de “Autorizada”, seleccionar “SI” y dar click a fuera
para guardar los cambios.



l.a'l.J'_:)-"zac'o’. de Est"“a:'c-'\esl

Q v : = BE
Cve Estimacion Estatus de Contr. Conv.  Autorizada Mo. de Contrato Tipo
Cve. de Obra 0002 TI-2) Ejecucion
Estimacion Mormal \
Cve. de Obra 0002 TI-Estimacior (1) Vigente NO Contrato 0002 TI Cat. Original
Cve. Obra 1027-{2) Ejecucion NO
< >

Consulta de Pagos Realizados.

Nos dirigimos a la barra de navegacioén, en navegacion, y seleccionamos el apartado de “Pagos
Realizados”. (Sin importar que este agrupado o no).

.I.'I'J. @ PAOPS

@ Centro de Proyectos
@® Contratos Vigentes
@ Anticipos

“@ Pagos Realizados

@) Libros Blancos

En esta vista de “Pagos realizados” podremos consultar los pagos de nuestras estimaciones
cerradas y autorizadas siempre y cuando su obra siga activa. (Una vez que la obra sea
terminada podra consultar esos pagos en el “Historial”).

Consulta de Historial de Pagos.

El historial de pagos se encuentra en la barra de navegacidn, en navegacion, dentro del
apartado de “Pagos Realizados” con el nombre de “Historial”.
® Anticipos
| SPagos Realizados
Registro de Pago

“ Histarial

@ Libros Blancos

Agqui en la vista de “Historial” podremos consultar los pagos de los cuales sus obras ya fueron
terminadas. (Si la obra sigue activa su pago puede ser consultado en la vista de “Pagos
Realizados”).



Consulta de Avisos de Terminacion.

Los avisos de terminacidn de obra se registran en la barra de navegacion, en el botén de
navegacion, en el apartado de “Obras y Serv. En Ejec. Con el nombre de “Aviso de
Terminacion”.

2 Superintendenda

o —
o —

Ve Contratos Vigentes

* & Obras y Serv. en Ejec.

o b Aviso de Termino
{

® Cat. de Conceptos

Luego cambiaremos nuestra vista de “Registro de Aviso de Terminacidén” a la vista de “Avisos
de Terminacién”.

Registro de Aviso de Terminacion -

Registro de Aviso de Terminacion

4 Awisos de Terminacion
ida

En esta vista podremos consultar todos nuestros avisos de terminacion que hayamos
registrado en el sistema.

Reporte

Cierre de Proyectos de Ejecucion

Para cerrar nuestras ejecuciones nos dirigimos a la barra de navegacion, en el botén de
navegacion, dentro del apartado de “Ejecuciones” con el nombre de “Cerrar Ejecuciones”.

& Ejecuciones
Reg. Ejecuciones
Equipo y Tareas ...
Proy. PiConvenio

“ Cerrar Ejecuciones

Ejec. Cerradas



En esta vista de “Cierre de Ejecuciones” veremos todas las ejecuciones las cuales ya tengan
aviso de terminacion. Para cerrar la ejecucidn lo Unico que hay que hacer es dar doble click en
el campo de “Estado” de nuestra ejecucion, seleccionar la opcion “(2) Cerrada” y darle click a
fuera para guardar los cambios.

lC'e-'re de E;eCJ:iCHesl

Q v = = H
Cve. de Proyecto Estado Mombre Corto Municipio Localidad
Agua y Drenajes 1
Programa Tecnologico 1
Cwe, de Obra 0002 TI-{2) Ejecucion (1) Activa Obra 2T Corregidora Corregidora

>

\

Consulta de Proyectos de Ejecucion cerrados.

El historial de las ejecuciones cerradas se encuentra en la barra de navegacidn, en navegacion,
en el apartado de “Ejecuciones” en la opcidn de “Ejec. Cerradas”.

& Ejecuciones
Reg. Ejecudiones
Equipo y Tareas g...
Proy. P/Convenio

Cerrar Ejecuciones

“ Ejec. Cerradas

Automdticamente seremos dirigidos a la vista de “Ejecuciones cerradas” donde podremos
consultar todas las ejecuciones que han sido registradas en el sistema y se encuentran
cerradas.

Ejecuciones Cerradas

Registro de monto final de convenio.

Nos dirigimos a la barra de navegacién, en navegacion, en el apartado de “Contratos y
Convenios” en la opcién de “Formalizar Conv.”.



IEI. @® Centro de Proyectos
& Contratos y Convenios
Registro Contrato
Registro Convenio
“ Formalizar Conv.
Cierres Contr.y C_.

Cerrados

En esta vista de “Formalizar Convenio” podremos ver todos los convenios que aun no tienen
un monto registrado (Monto sin IVA). Para ingresarle ese monto solo debemos darle doble
click en ese campo, ingresar la cantidad y darle click a fuera para guardar los cambios.

Q v =

Contrato/Convenio \Estima do Tota Monto sin VA
$0.00 50.00

Contratista Hernandez

Convenio 0002 Tl o

Consulta de Proyectos en Cierre

Nos dirigimos a la barra de navegacién, en navegacion y seleccionamos el apartado de “Obras
en Cierre”. (Sin importar que este agrupado o no).

® Cat. de Conceptos
Estimaciones

Generadores

ﬁ@t}bras en Cierre

@ Libros Blancos

En esta vista de “Obras y Serv. En Cierre” podremos ver todas aquellas que ya tienen equipo y
tareas cargadas pero aun tienen tareas por realizar.




Registro de Avances en las tareas de cierre asignadas.

Tendremos que buscar en nuestra barra de navegacidn, en el botdn de mi espacio de trabajo,
la opcidn de “Mis Tareas Activas”. (Aungue también podrias necesitar entrar a “Mis Tareas

Atrasadas”).

_I_ Mi Trabajo

qrb‘lis Tareas Activas

E Mis Tareas Terminadas

?Tareas Atrasadas
O
o

Una vez dentro seglin como vayamos con nuestras tareas modificamos el campo de “Status” y
el de “Notas”. Dandole doble click a cualquiera, ingresando la informacion y dando click a fuera

para guardar.

44

Status. % Av Admtivo. Motas

Mo Iniciada otas de Tarea 1

otas de Tarea 2

Mo Iniciada otas de Tarea 3

En Progreso

Completada

Consulta de Obras cerradas.

La consulta de obras cerradas se encuentra en la barra de navegacidn, en navegacién, dentro
”

del apartado de “Obras en Cierre” con el nombre de “Obras Cerradas”.

& Obras en Cierre
Eq. y Tareas P/Cier...
Cierres Finales

“ Obras Cerradas

@ Libros Blancos

En esta vista de “Obras Cerradas” podremos consultar todas las obras que ya hemos
terminado y hayan sido ingresadas alguna vez en el sistema.



Autorizacién de Finiquitos.

Nos dirigimos a la barra de navegacion, en navegacion, dentro del apartado de “Estimaciones”
y seleccionamos la opcién de “Aut. Finiquitos”.

& Estimaciones
Autorizacion
Aut. Finiquitos

Obras en Cierre

En esta vista de “Autorizacion de finiquitos” podremos ver todas las Ultimas estimaciones que
faltan por autorizar. Para autorizarlas lo Unico que hay que hacer es darle doble click en su
campo de “Autorizada”, seleccionar “SI” y darle click a fuera para guardar los cambios.

AULOMNZacion de rinigquitos

Cve Estimacion Estatus de Contr. Conv. Autorizada
Cve. Obra 1071+(2) Ejecucion
Estimacion de Finiquito

Cve. Obra 1071-Estimacion 1071- (1) Vigente NO

< | NO

Consulta de Pagos Realizados.

Nos dirigimos a la barra de navegacion, en el botén de navegacién y seleccionamos el apartado
de “Pagos Realizados”. (Sin importar que este agrupado o no).

@ Centro de Proyectos

@ Contratos Vigentes

® Anticipos

®Pagos Realizados

@ Libros Blancos



En esta vista de “Pagos Realizados” podremos consultar todos los pagos de nuestras obras
activas. (De obras que ya no se encuentran activas los encontraremos en la vista de
“Historial”).

Consulta de Historial de Pagos.

La consulta del historial de pagos se encuentra en la barra de navegacion, en navegacion,
dentro del apartado de “Pagos Realizados” con el nombre de “Historial”.

@ Anticipos
2 Pagos Realizados
Registro de Pago

“ Historial

@ Libros Blancos

En esta vista de “Historial” podremos consultar todos los pagos de nuestras obras Inactivas.
(De obras activas los encontraremos en la vista de “Pagos Realizados”).

['—|'s‘.c-"e de Pagos

Consulta de Contratos y Convenios Cerrados.

Nos dirigimos a la barra de navegacién, en navegacion, dentro del apartado de “Contratos en
Ejec.” y seleccionamos la opcion de “Cerrados”.

@ Contratistas Activos
© Contratos en Ejec.
Cierre
“ Cerrados
Anticipos Ministrados

@ Contrataciones

En esta vista de “Contratos Cerrados” podremos ver por contratista todos los contratos y
convenios cerrados ya en el sistema.



Contratos Cerrados

Contingencias y Soporte Técnico.

En caso de tener algun problema con el sistema favor de crear una accién dirigida a “Soporte

Técnico”.

Para eso en la barra de navegacion, seleccione el botén de “Crear Nuevo”, seleccione Acciony

llene y salve el formulario que le aparecera.

Acciones - New Item

EDIT PAGE
HB B v
D E@ Copy V
Save  Cancel Paste Check Find Attach  Spelling
Resources Resources File -
Commit Clipboard Resource Tools Actions  Spelling
Titulo de la Accion * Problema para Eliminar
Description Por equivocacion asigne la cantidad $X a la obra #0000, en lugar
de 8V, No encuentro como modificarla y no me permite eliminar,
como puedo arreglar el error?
Gracias!
Prioridad * (2) Normal v
Solicito la Accion Blaneacion:
Solicitado a * Soporte Tecnico
Requerido para * 8/15/2017 iz
Enter the estimated due date for this item.
Status Mot Started hd

Save Cancel




Glosario de Términos.

Item: Cualquier objeto dentro del sistema. (Ejemplo: una obra, un fondo, una entidad, un
expediente, un generador, una aprobacion, etc.)

Lista: Ubicacién donde se guardan los respectivos Items. (Ejemplo un ltem que sea un
expediente técnico se encontrara guardado en la lista de Expedientes Técnicos).

Permisos: Al ser un sistema de control, los usuarios al momento de ser creados tienen definido
todo lo que podrdn ver o hacer y lo que no podrdn ver o hacer dentro del sitio dependiendo de
su lugar dentro de su respectiva organizacion.

Vista: Manera en la que se ve la informacién dentro de una ubicacién, las listas tienen
diferentes vistas que sirven para ver la informacion que se desea. (Ejemplo en la lista de Obras
existe la vista de Obras Activas y existe la vista de Obras Cerradas).



